

第123回日本眼科学会 併設器械展示会 全体スケジュール

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4/16 (火)	地下2階 展示ホール 事務局工事	8:45~	← スミ出し・基礎施工 →						14:00	← 基礎小間引渡 →			17:00UP			
	出展社				← 島小間 特別装飾時間帯 →					← 基礎小間 特別装飾時間帯 →			← 搬入出警備(9:00~17:00) →			
		* 装飾資材の搬入は、時差搬入となります。														
4/17 (水)	地下2階 展示ホール 事務局工事	9:00~	◎ 9:00送電開始	← 受付他・事務局工事 →							← 休憩コーナー設営 →		17:00UP			
	出展社			← 特別装飾時間帯 →		← 基礎小間 展示品搬入時間帯 →				← 島小間 展示品搬入時間帯 →			← 搬入出警備(9:00~17:00) →			
		◎ 最終清掃														
		* 製品の搬入及び装飾資材の搬入は、時差搬入となります。(事務局指定時間をお願い致します。) * 地下3階(有料駐車場 車高2.2mまで)からの搬入に関しては、時間指定はございません。														
4/18 (木)	地下2階 展示ホール 事務局工事	◎ 8:00 出展社入館	← 展示 開催時間 9:00~17:30 →													
	出展社		← 送電時間(8:00~17:50) →						← IDチェック →							
4/19 (金)	地下2階 展示ホール 事務局工事	◎ 8:00 出展社入館	← 展示 開催時間 8:30~18:30 →													
	出展社		← 送電時間(8:00~18:50) →						← IDチェック →							
4/20 (土)	地下2階 展示ホール 事務局工事	◎ 8:00 出展社入館	← 展示 開催時間 8:30~17:30 →													
	出展社		← 送電時間(8:00~17:40) →						← IDチェック →			← 搬入出警備(15:00~21:00) →				
4/20 (土)	事務局工事											← 搬入出警備(1ポストのみ、9:00~15:00) →				
	撤去・搬出											← 搬入出警備(15:00~21:00) →				
		* 製品の搬出及び装飾資材の搬出は、時差搬入となります。(事務局指定時間をお願い致します。) * 地下3階(有料駐車場 車高2.2mまで)からの搬入に関しては、時間指定はございません。														
		← 出展製品搬出 →														
		← 装飾物撤去 →														
		← 事務局工事・撤去・搬出 →														
		◎ 最終清掃														