

□全体スケジュール

区分	時間		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	月日																				
設営	4/14 (火)	主催者			9:00	主催者基礎施工										17:00					
		出展者																			
設営／搬入	4/15 (水)	主催者			9:00	主催者施工										17:00					
		出展者																			
開催期間	4/16 (木)	主催者			●9:00	送電時間帯										17:00					
		出展者																			
	4/17 (金)	主催者			●8:00	送電時間帯										18:30					
		出展者																			
撤去	4/18 (土)	主催者			●8:00	送電時間帯										17:30					
		出展者																			

※時間差搬入
後日車両証をお送りします。

※時間差搬入
後日車両証をお送りします。

最終
清掃