

■全体スケジュール

| | 設営 | | 開催期間 | | 撤去 |
|----|--------------|------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|
| | 9/7 (木) | | 9/8 (金) | 9/9 (日) | |
| | 主催者 | 出展社 | | | |
| 7 | | | ◎8:00 出展者入館 | | ◎8:30 出展者入館 |
| 8 | | | 開場準備 | | 開場準備 |
| 9 | | | | | |
| 10 | 事務局基礎施工 | | | | |
| 11 | スミ出し・基礎施工 | | | | |
| 12 | | 12:00 | | | |
| 13 | | 13:00 | | | |
| 14 | 送電時間帯 | 出展社 特別装飾時間帯 | 開催日1日目(開場時間) 9:00~18:00 | | |
| 15 | | 基礎小間 特装 | | | |
| 16 | | 出展社 搬入設営時間 13:00~17:00 | | | |
| 17 | 17:00 終了後 施錠 | 17:00 ※時差搬入を 予定しています | 17:00 終了後 施錠 | | 17:00 出展製品搬出 |
| 18 | | | | | 17:30 装飾物撤去・搬出 |
| 19 | | | | | 19:00 事務局工事・撤去・搬出 |
| 20 | | | | | 最終清掃 ※時差搬出を 予定しています 20:00 |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |