■全体スケジュール

	設営									開催期間										撤去					
			1	11/23 (木)						11/24 (金)				11/25 (土)				11/26			(日)				
		主催者出展社																							
7										◎8:00 出展者入館				◎8:30 出展者入館				◎8:30 出展者入館							
8	9:00									開場準備				開場準備				開場為		1					
9	4				10:00														開場時間(8:45~	開催日3	送電時間] 			
10	事務局	スミ出		出展社 特別装飾時間帯	島小間 特装							開催日1日目(開場時間) 9:00~				開催日2日目(開場時間)			8:45~12:00)	日目	(8:20~				
11	事務局基礎施工	スミ出し・基礎施工	出 出 用			12:00 基礎小間 特装	·			14:00				送電時間(送電時間 (8:20~17:40)	2:00)		12:15)	!	12:00)	
12	上	施 工 13:00	料 別 装					1	3:00												\	▲ 事務局工事·撤去·搬出	出展製品搬出	12:	30
13			間開	F 1					基礎小間					8:30~18:10)								撤去•搬		装飾物棉去 搬出	· ·
14		送電時間帯				装	13:00~		小間 展示品搬入					0)		8:45~17:30					最終	— □ ▼ ※清掃	14:0	搬出	т Т
15		※ 予	15:00 15:00 ※時差搬入を 予定しています			島小間 展示品搬入 展示品搬入 根示品搬入 13:00~17:00					9:00~18:00				7:30							※時差 予定し	: 00		
16		16:30						1	16:00	入															
17		17:00 終了後 施錠		終了施				:了後 17:00 拖錠								終了後施錠									
18									終了後 施錠			### NE ###													
19																									
20																									
21																									
22																									