## ■全体スケジュール

|    | 設営       |             |                                    |       |       |                       |        |             |        |              |         | 開催期間         |         |              |         |             |       |                       | 去            |
|----|----------|-------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------|-------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|-------|-----------------------|--------------|
|    |          |             | (44)                               |       |       |                       |        | 10/8        |        |              |         | )/9<br>+ \   |         | /10          |         |             | 10/11 |                       |              |
|    | 主催者      |             | (火)<br>出展社                         |       |       | (水) 出展社               |        |             |        | (木)          |         | (金)          |         |              |         | (土)         |       |                       |              |
| 7  |          |             |                                    |       |       |                       |        |             |        |              | 8:00 년  | 出展者入館        | 8:20出   | 展者入館         | 8:20出   | :展者入館       |       |                       |              |
| 8  | 9:00     |             |                                    |       |       | 9:00                  |        |             |        | <b></b>      |         |              |         |              |         |             |       |                       |              |
| 9  |          |             |                                    |       |       | 島                     | 10     | : 00        |        | $\uparrow$   |         |              |         |              |         |             |       |                       |              |
| 10 |          |             |                                    | 11:00 |       | 島小間装                  |        |             |        |              | 開催      |              | 開催      |              | 開催      |             |       |                       |              |
| 11 | 事務局      | スミ出         |                                    |       |       | 装飾時間                  |        |             | 12:00  | )            | 開催日1日目  | 送電時間         | 開催日2日日  | 送電時間         | 開催日3日目  | 送雷          |       |                       |              |
| 12 | 基礎       | υ<br>•      |                                    |       |       | 2:00                  | 出展社    | 基礎小間展       |        | 送電時間         | 口(開場時間) |              | I(開場時間) |              | 1(開場時間) | 送電時間 (8     |       |                       |              |
| 13 | 施工       | 基<br>礎<br>施 | 出展社                                | é     | 14:00 |                       |        | 展示品搬入       | 島      | 時間(9:0       |         | (8:20~17:10) | 間) 8    | (8:20~17:10) | 間) 8    | 3:20~17:10) |       |                       |              |
| 14 |          | Ĭ           | 特別装飾時間帯                            | 島小間   |       |                       | 搬入設営時間 |             | 島小間 展示 | (9:00~17:00) | 8:50~17 | : 10)        | : 40~17 | : 10)        | : 40~   | : 10)       |       |                       |              |
| 15 |          | 送電時間        | 間帯                                 |       | 基礎小間  |                       |        | 15:00       | 展示品搬入  |              | 7:00    |              | 7:00    |              | 17:00   |             |       |                       |              |
| 16 |          | (15:30~1    |                                    |       | 間「    |                       |        |             |        | <b>\</b>     |         |              |         |              |         |             |       | 17:00                 |              |
| 17 | 終了後施錠 00 |             | 終了後施錠 17:00<br>※ <del>時差搬</del> 入を |       |       | 終了後施錠 17:00<br>※時差搬入を |        |             | 終了後施錠  |              | 終了後施錠   |              |         | *            | 1       | 出           | 17:30 |                       |              |
| 18 |          |             | 予定                                 | していま  | ₹     |                       | 予定     | <b>ごしてい</b> | ます     |              |         |              |         |              |         |             | 事務局工事 | 出展製品搬出                | 装飾物          |
| 19 |          |             |                                    |       |       |                       |        |             |        |              |         |              |         |              |         |             | 撤去    |                       | 装飾物撤去・搬出     |
| 20 |          |             |                                    |       |       |                       |        |             |        |              |         |              |         |              |         |             | 搬出    | 20:00                 | ···  L4  ··· |
| 21 |          |             |                                    |       |       |                       |        |             |        |              |         |              |         |              | -       |             |       | <br>骨<br>時差搬出<br>定してい |              |
| 22 |          |             |                                    |       |       |                       |        |             |        |              |         |              |         |              |         |             |       |                       |              |